
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CASCANTE EL 12  DE DICIEMBRE  DE 2017. 

 

En Cascante  a 12 de diciembre de 2017, siendo las  14:30 horas,  se reúnen los 

miembros de la Junta de Gobierno que a continuación  se citan, previa convocatoria a 

sesión formulada por el Alcalde-Presidente, Don Alberto Añón Jiménez,  con asistencia 

de la Secretaria del ayuntamiento, Doña Mª Teresa Perales Díaz. 

ASISTEN: Don Alberto Añón Jiménez, Don Manuel Romeo Arnedo, Don Julián 

Berruete Rodríguez y  Don Ángel Chivite Vicente. 

Habiendo concurrido los miembros de la Junta  en número suficiente para la 

válida celebración de la sesión, el alcalde ordena que se pase a tratar los asuntos que 

integran el orden del día en la forma siguiente: 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

Enterados los asistentes  del contenido del acta, acuerdan su aprobación por 

unanimidad. 

 

2. ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 

LAS FACHADAS DE LA CASA DE LOS DUPLÁ. 

 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de noviembre de 2017 se inició 

el  expediente para la  contratación de las obras de rehabilitación de las fachadas de la 

Casa  de los Dupla  por procedimiento negociado sin publicidad,  siendo el presupuesto 

de licitación de CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (122.868,51 € ) IVA excluido. 

Una vez aprobado el pliego de condiciones por el órgano de contratación y 

cursadas invitaciones para participar en la licitación a seis empresa de la construcción 

domiciliadas en Cascante, la relación de contratistas presentados en tiempo y forma a la 

licitación resultó ser la  siguiente: 

 

1. HERMANOS UCAR S.L. 

 

La mesa de contratación  reunida el 1 de diciembre de 2017,   acordó la admisión 

a la licitación de la mencionada empresa y procedió a la apertura de la  proposición  

económica presentada por la misma con el resultado siguiente: 



 

EMPRESA LICITADORA PROPOSICION 

ECONÓMICA 

PUNTUACION 

ASIGNADA 

1. HERMANOS UCAR S.L. 112.700 € + 21% de IVA 10 puntos 

 

 

Vista la propuesta económica presentada,  la mesa de contratación  entendiendo 

que la oferta era admisible y que  no había  posibilidad de negociar dada la ausencia de 

más licitadores,   formuló propuesta de adjudicación del contrato de obras a favor de la 

empresa  CONSTRUCCIONES HERMANOS UCAR S.L.. 

Notificada la propuesta de adjudicación a la empresa propuesta, ésta ha 

presentado en tiempo y forma  la documentación exigida por el pliego para   resultar 

adjudicataria del contrato. 

Consta informe de fiscalización del gasto emitido por la intervención en el que se 

informa favorablemente la aprobación del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 

1522-62200 del presupuesto de gastos del ejercicio 2017. 

 

En virtud de lo anteriormente la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 

PRIMERO: Adjudicar a CONSTRUCCIONES HERMANOS UCAR S.L. el 

contrato de obras de Rehabilitación de las Fachadas de la Casa de los Duplá  por precio 

de CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS EUROS ( 112.700 €) IVA excluido. 
 

 SEGUNDO: Aprobar un gasto por importe de  CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (136.367 €)  con cargo a la aplicación 

1522-62200 - Rehabilitación fachadas Casa Duplá    del presupuesto general  de gastos  

del ejercicio económico 2017. 

 

TERCERO: La eficacia de la  adjudicación queda  suspendida durante el plazo 

de 10 días naturales  contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 

presente resolución a los interesados. 

 

CUARTO: El  contrato  deberá formalizarse en el plazo de 15 días naturales  

siguientes a la notificación  de la adjudicación, ante la secretaria del ayuntamiento de 

Cascante, salvo que la entidad adjudicataria quiera que el contrato se firme ante notario, 

en cuyo caso  deberá sufragar los gastos que ello ocasione. 

 

QUINTO: Para la formalización del contrato la empresa adjudicataria deberá 

aportar la documentación siguiente: 



- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Cascante  

la garantía del 4 por ciento del precio de adjudicación para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. (4.508 €). 

-   Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

-  Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme 

al Cuadro de Características o a la que indique el responsable del contrato. 

Deberán mantener los plazos y programación de la oferta. 

 

SEXTO: Notifíquese  la presente resolución a los interesados,  a los servicios de 

Intervención  y procédase  a su publicación en  el tablón de edictos del ayuntamiento de 

Cascante y en la sede electrónica del ayuntamiento de Cascante. 

 

 

3. INFORME DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MAPFRE  

SOBRE RECLAMACIONES DE DAÑOS EN LA AVENIDA DE 

LA PAZ Nº 15 Y 17. 

 

Se pone en conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno el 

escrito remitido por la Compañía de Seguros Mapfre en relación con las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por daños a los 

inmuebles sitos en la Avenida de la Paz nº 15 y nº 17. 

 

Respecto de la reclamación de daños relativa a la Avenida de la Paz nº 15 

y  de conformidad con la  propuesta formulada por la compañía aseguradora,  

la Junta de Gobierno acuerda que la Compañía pague un adelanto a cuenta de 

los gastos que se le han  presentado hasta ahora,  que son para procurar  un 

asentamiento provisional de los daños. 

 

Respecto de la reclamación de daños relativa a la Avenida de la Paz nº 17 

la Junta de Gobierno acuerda instar a la compañía aseguradora para que a la 

mayor brevedad posible aporte el informe pericial al que alude en su escrito 

para su incorporación al expediente. 

 

4. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN  DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LA 

DESHUMECTADORA DEL CENTRO TERMOLÚDICO. 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 8 de septiembre de 2017, 

el ayuntamiento de Cascante adjudicó a VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. el 

contrato de obras de sustitución de la deshumectadora del Centro Termolúdico por 



precio de SETENTA Y DOS MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  (72.090,93 €) IVA excluido. 

 

El contrato de obras suscrito por el ayuntamiento de Cascante y la empresa 

adjudicataria el 29 de septiembre de 2017  fijaba el  plazo de ejecución de las obras  en 

un mes a contar desde la firma del acta de replanteo e inicio de obras. 

 

Según dispone el pliego de cláusulas administrativas particulares  que es parte 

integrante del contrato,   la comprobación del replanteo  y el  inicio de la  obra debía 

realizarse al día siguiente de la formalización del contrato ( el 30 de septiembre); sin 

embargo el acta de comprobación de replanteo y de inicio de la obra se formalizó  el 26 

de octubre de 2017 con  26 días naturales de retraso respecto de lo  previsto. 

 

El 22 de noviembre de 2017 tiene entrada en el registro del ayuntamiento de 

Cascante un correo electrónico remitido  por la empresa adjudicataria  que contiene un 

informe justificativo de la ampliación del plazo de ejecución de la obra. El informe se 

basa en que la empresa suministradora de la máquina deshumectadora no puede 

suministrar la máquina hasta el día 11 de diciembre,  lo que significa que no pueden 

concluir la obra hasta el 19 de diciembre de acuerdo con el planning de obra presentado. 

 

 

Por parte de la dirección de obra ha sido emitido informe sobre el estado de la 

obra fechado el 27 de diciembre,  en el que se  recogen diferentes  correos electrónicos 

intercambiados entre la dirección de obra y la empresa adjudicataria, se pone de 

manifiesto  que la empresa adjudicataria  lanzó el pedido de la máquina  

deshumectadora   a la empresa fabricante el día 26 de octubre,  y que la empresa 

suministradora por problemas de causa mayor no puede hacer entrega de la máquina 

hasta el 19 de diciembre. 

 

El informe de la dirección de obra  concluye lo siguiente: 

 

" Desde la dirección facultativa, salvo mejor interpretación legal y administrativa, 

consideramos que técnicamente es una causa de fuerza mayor el retraso habido por parte del 

fabricante que repercute directamente en el plazo disponible para la ejecución de la obra. Este 

hecho impide la  ejecución del resto de unidades de obra. 

 
No existiendo alternativa técnica a ello proponemos aceptar los nuevos plazos de entrega por 

parte del fabricante y prever un tiempo de unos 10 días para la terminación del resto de unidades de 

obra, a partir de la  llegada a obra de la deshumectadora. 

 
Este nuevo compromiso de ejecución debe basarse en la responsabilidad de VEOLIA por no 

haber anticipado la petición de construcción de la maquina antes del acta de replanteo." 

 

 

En virtud de lo anterior la Junta de Gobierno acuerda: 

 



1.- Modificar el plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de obras 

de sustitución de la deshumectadora del Centro Termolúdico   que pasa de un mes a  

sesenta y cuatro  días naturales, lo  que supone una ampliación de treinta y tres  días 

naturales respecto del plazo inicialmente fijado. 

 

La ampliación del plazo de ejecución del contrato se acuerda sin perjuicio de la 

posible imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato por causas 

imputables al contratista y de la aplicación de sanciones por los retrasos en la ejecución 

de las obras en los términos establecidos en las cláusulas 24 y 25 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rigen la contratación. 

 

2.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, a la dirección 

facultativa de las obras y a la unidad gestora del contrato para su conocimiento y 

efectos. 

 

5. VARIOS.  

 
 SOLICITUD DE AYUDA PARA  PASEO PEATONAL EN EL PARQUE DEL 

ROMERO CONVOCATORIA  DE AYUDAS PARA LA COMARCA DE LA 

RIBERA DE NAVARRA DE LA MEDIDA M19 ( DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO-LEADER)  

 

Vista la memoria técnica valorada   relativa a PASEO EN EL PARQUE  DEL 

ROMERO  redactada por el arquitecto, Don Luis Cornago Rodríguez,   a fin de 

concurrir a la convocatoria  de ayudas para la comarca de la Ribera de Navarra de la 

medida M19 ( Desarrollo Local Participativo-Leader) del Programa de Desarrollo Rural 

de Navarra 2014-2020, gestionadas por el grupo de acción Local, Consorcio Eder; 

 

Considerando que el presupuesto estimado del proyecto asciende a 46.803,76 € y 

que la  ayuda  a recibir se calcula en 30.000  euros, resulta que el ayuntamiento de 

Cascante tendría que asumir con fondos propios la parte no subvencionada del proyecto. 

 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno  informa favorablemente la 

propuesta de resolución de alcaldía   que se detalla a continuación:  

 

 

1.- Solicitar ayuda  para  la inclusión del Proyecto PASEO EN EL PARQUE  

DEL ROMERO dentro  del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, 

gestionadas por el grupo de acción Local, Consorcio Eder,  para el periodo 2018. 

 

2.- Asumir el compromiso de financiar con fondos propios la parte no 

subvencionada del proyecto. 

 



3.- Designar como apoderado para tramitar la solicitud de ayuda en 

representación del ayuntamiento de Cascante, al alcalde-Presidente del ayuntamiento 

de Cascante, Don ALBERTO AÑON JIMÉNEZ. 

 

 

 El alcalde informa a los miembros de la Junta de Gobierno de que se va a 

proceder al derribo de la vivienda adquirida recientemente sita en la calle 

Concepción Ximénez nº 41 para lo cual el ayuntamiento tiene que contratar la 

redacción de un proyecto y de un seguro de derribo. 

 

Asimismo informa de que verbalmente la señora Angelines Bartos le ha 

solicitado que el ayuntamiento le venda un trozo del solar una vez que la 

vivienda sea demolida, opción que no es vista  con buenos ojos por  ninguno de 

los miembros de la Junta, si bien el asunto se resolverá cuando la interesada 

presente la  solicitud por escrito. 

 

Y siendo las 15:30 horas y no habiendo en el orden del día más asuntos que tratar, 

el alcalde ordena que se levante la sesión de la que se extiende la presente acta, de que 

yo, la secretaria, doy fe.- 

 

 

 

 

 


